

EL DRAMA DE LAS OBRAS DE LA PLAZA DEL PADRE VALLET

El PP paralizado, rechaza todas las propuestas del PSOE para buscar soluciones

- **17 de octubre de 2007:** El Ayuntamiento aprueba el expediente de contratación con un informe negativo de la Intervención Municipal.
- **19 de marzo de 2008:** El Ayuntamiento adjudica el contrato a la agrupación de empresas formada por Iniciativas de Infraestructuras y Servicios, PLODER UICESA, Construcciones Urrutia y Marlo Projects. La aportación municipal será de 5.162.000 euros y la concesión de la explotación de 35 años. Un mes después, en cumplimiento del contrato, se constituye Pozuelo de Infraestructuras S.A., domiciliada en la calle Saturno 1, de Pozuelo de Alarcón, sede social de PLODER UICESA.
- **10 de julio de 2008:** Comienzo de las obras. Plazo de ejecución 16 meses.
- **29 de abril de 2009:** La Junta de Gobierno Local modifica el contrato e incrementa la aportación municipal inicial (5.162.000,00 euros) en 4.083.949,00 euros más. Se derriba del antiguo edificio del Ayuntamiento con “nocturnidad y alevosía”.
- **15 de julio de 2009:** El PSOE pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo irregularidades cometidas en las obras que afectan a la seguridad de viandantes y trabajadores.
- **Octubre de 2009:** Inicio del proceso preconcursal de PLODER en el Juzgado mercantil. El Ayuntamiento paga a la adjudicataria 3.100.000 euros
- **2 de noviembre de 2009:** Se paralizan las obras. El PSOE requiere al Alcalde explicaciones sobre las causas y que se plantee la posible revisión de la adjudicación. El Alcalde no responde y sin embargo publica en esta revista un artículo, resaltando “la boyante marcha de las obras”.
- **19 de noviembre de 2009:** Ante los continuos parones de las obras el PSOE pregunta por la repercusión que los mismos van a tener en los plazos de finalización. El PP no contesta.
- **3 de diciembre de 2009:** El PSOE pregunta por los más de 3.000.000 de euros abonados por el Ayuntamiento a la adjudicataria de las obras, el Concejal de Urbanismo afirma “los ingresos de una empresa los dedicará a lo que tengan por conveniente, y no necesariamente el pago del Ayuntamiento a esta empresa tiene que dedicarlo Ploder a invertirlo en la obra de la Plaza Padre Vallet. Lo podrá invertir en su obra, por ejemplo, del aeropuerto de Córdoba.” (Acta Comisión)
- **20 de enero de 2010:** El PSOE requiere información al Alcalde sobre la situación de la empresa adjudicataria, solicitando la personación municipal en el proceso preconcursal. El PP de nuevo niega la gravedad de la situación.
- **Febrero de 2010:** Trabajadores de la empresa JIGAR se encaraman a la grúa que se encuentra en la plaza para exigir a la contratista que les pague. Los vecinos, comerciantes, subcontratistas y afectados por las obras se concentran de 16.00 a 17.00 todos los días frente a la grúa. El PSOE apoya estas concentraciones y solicita de nuevo al Alcalde que asuma su responsabilidad, dé soluciones y aclare a sus vecinos la situación.
- **18 de febrero de 2010:** El PSOE propone en el Pleno como solución la cesión del contrato, e insta al Alcalde que actúe de forma inmediata para que las obras se reanuden. El PP votó en contra.

¿Por qué el PP no se preocupó ante tan grave situación?

¿Por qué no ha abierto expediente sancionador a la empresa?

¿Por qué no cede o resuelve el contrato y rescata la concesión?

¿Dónde están los más de 3.000.000 de euros?

¿Qué le impide al Alcalde tomar las riendas de esta situación?